

«СОГЛАСОВАНО»

Заместитель
Евпаторийского городского головы

В.Д. Савчук

2012г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор Евпаторийского филиала
АП «Крымтеплокоммунэнерго»

А.М. Плевако

2012г.

График

отключения подачи горячей воды потребителям в связи с производством
ремонтных работ на котельных, ЦТП, теплотрассах Евпаторийского
филиала АП «Крымтеплокоммунэнерго» на 2013 год.

№	Наименование котельной	Полная остановка котельных, ЦТП, теплотрасс. Полное отключение подачи горячей воды	Переключение потребителей ГВС на другие котельные
1	2	3	4
1	Районная котельная 1-го микрорайона	с 15.04 по 28.04.2012г.	
2	Районная котельная 4-го микрорайона	с 01.07 по 14.07.2012г.	
3	Районная котельная 5-го микрорайона	с 13.05 по 26.05.2012г.	
4	Районная котельная 6-го микрорайона	с 10.06 по 23.06.2012г.	
5	Районная котельная ул.Тимирязева,8	с 20.05 по 02.06.2012г.	Остановить по окончании отопительного сезона. Переключить на тепловые сети Р/к 8-го микрорайона
6	Районная котельная 8-го микрорайона	с 20.05. по 02.06.2012г.	
7	Районная котельная Симферопольская,98	с 15.07.по 28.07.2012г.	
8	Котельная Линейная, 5	с 12.08 по 25.08.2012г.	
9	Котельная Революции,60	с 05.08 по 18.08.2012г	
10	Котельная Интернациональная,44	с 10.06 по 16.06.2012г.	
11	Районная котельная п.Мирный	с 15.04 по 28.04.2012г.	

Начальник ПТС ЕФАП «КТКЭ»

Ю. К. Руднев