

УКРАИНА
АВТОНОМНАЯ РЕСПУБЛИКА КРЫМ
Арендное предприятие
«КРИМТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО»
Автономная республика Крым
95026, г. Симферополь, ул. Гайдара, 3а/8а
Тел. 79-10-40. Факс 79-10-78



УКРАЇНА
АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ
Орендне підприємство
«КРИМТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»
Автономна республіка Крим
95026, м. Сімферополь, вул. Гайдара, 3а/8а
Тел. 79-10-40. Факс 79-10-78

Дата 24.05.13
№ 02-22/2474
На №

Министру регионального
развития и жилищно-
коммунального хозяйства
АР Крым

Кижасеву В.Ф.

Уважаемый Виталий Федорович!

При этом направляем Вам графики остановки котельных и ЦТП для проведения ремонтных работ и подготовке к отопительному сезону 2013-2014гг.

Приложение: 6 листов.

С уважением,

**Председатель правления-
Генеральный директор**

С.А. Заяц

«Согласовано»
Председатель
Центрального райсполкома
г.Симферополя

Мельникова М.И.
«03» 12 2012г.

«Утверждаю»
Начальник ЦРТС АП «КТКЭ»

Колосов Е.Г.
«28» 11 2012г.

ГРАФИК

остановки котельных Центрального РТС АП «КТКЭ» на ремонт в 2013г.

АПРЕЛЬ

1. Большевицкая/Пролетарская, 28\9 с 16.04.2013 по 01.05.2013

МАЙ

2. Котельная по ул.Севастопольская, 32а с 14.05.2013 по 28.05.2013
3. Котельная по ул.1К.Армии, 37а с 14.05.2013 по 28.05.2013

ИЮНЬ

4. Котельная по пер.Батумский, 2 с 04.06.2013 по 18.06.2013
5. 6.Котельная по ул.Коммунальная, 69 с 04.06.2013 по 18.06.2013
6. Котельная по ул.Училищная, 42б с 04.06.2013 по 18.06.2013

ИЮЛЬ

7. Котельная по ул.Объездная, 9 с 02.07.2013 по 16.07.2013
8. Котельная по ул.С.Ценского, 4 с 02.07.2013 по 16.07.2013
9. Котельная по пер.Заводской, 52 с 09.07.2013 по 23.07.2013

АВГУСТ


10. Котельная по ул.Аэрофлотская, 18 с 06.08.2013 по 20.08.2013

Гл.инженер ЦРТС

Тарасов О.Л.

«Согласовано»

Председатель
Центрального райсполкома
г.Симферополя



.....
«03» 122012г.

Мельникова М.И.

.....2012г.

«Утверждаю»

Начальник ЦРТС АП «КТКЭ»


.....Колосов Е.Г.
«28» 112012г.

ГРАФИК


сдачи ЦТП Центрального РТС АП «КТКЭ» в 2013г. после ремонта

1. ЦТП по ул.Трубаченко,16Б	-	апрель
2. ЦТП по ул.1К.Армии,37А	-	апрель
3. ЦТП по ул.Аральская,59А	-	апрель
4. ЦТП по ул.Залесская,70Б	-	май
5. ЦТП по ул.60Л.Октября,37А	-	май
6. ЦТП по ул.1К.Армии,17В	-	май
7. ЦТП по ул.Батурина,44А	-	май
8. ЦТП по ул.Балаклавская,63Б	-	июнь
9. ЦТП по ул.Балаклавская,89А	-	июнь
10. ЦТП по ул.60Л.Октября,21А	-	июнь
11. ЦТП по ул.Аральская,71Б	-	июнь
12. ЦТП по ул.Гавена,107А	-	июнь
13. ЦТП по ул.К.Партизан,4Б	-	июнь
14. ЦТП по ул.Миллера,54А	-	июль
15. ЦТП по ул.Бастионная,5	-	июль
16. ЦТП по ул.С.Герая,10	-	июль
17. ЦТП по ул.Дружбы,66	-	июль
18. ЦТП по ул.60Л.Октября,17А	-	июль
19. ЦТП по ул.60Л.Октября,9	-	август
20. ЦТП по ул.60Л.Октября,24А	-	август
21. ЦТП по ул.Залесская,81А	-	август
22. ЦТП по ул.Чехова,8	-	август

Гл.инженер ЦРТС



Тарасов О.Л.




«Согласовано»
Зам. председателя Киевского РИК
Федорков А.Н.

Утверждаю:
Начальник Киевского РТС
У.Н. Коваленко
«4» 12 2012г.

График остановки для ремонта котельных Киевского РТС в 2013г.

№ п/п	Адрес котельной	АПРЕЛЬ	МАЙ	ИЮНЬ	ИЮЛЬ	АВГУСТ
	Симферополь					
	КИЕВСКИЙ РТС					
1	пер. Фруктовый, 13					5-16
2	Стрелковая, 91а			3-14		
3	Алтайская, 2а				1-12	
4	Тургенева, 11а					12-23
5	Радищева, 78				8-19	
6	пер. Северный, 17			10-21		
7	Матэ Залки, 9а				15-26	
8	Глинки, 66а				1-12	
9	Радионова, 5а			17-28		
10	Радищева, 69а				8-19	
11	Носенко, 68		7-17			
12	Беспалова, 27					20-31
13	Пахотная, 1а		14-24			
14	Воровского, 8					5-16
15	Луговая, 73а			3-14		
16	Крымская, 4б		14-24			
17	Пр. Кирова, 47а			17-28		
18	Воровского, 19	17-30				
19	Ленина, 17	17-30				
20	Первомайская, 1а	17-30				
21	Гурзуфская, 5	17-30				
22	с. Строгановка				1-12	
23	с. Пионерское				1-12	
24	с. Лозовое			10-21		
25	п. Перевальное					5-16
26	Совхозный, 4а	17-30				

Главный инженер



М.А. Логвин

«Согласовано»

Зам. председателя Киевского РИК
Федорков А.Н.

«4» 12 2012г.

Утверждаю:

Начальник Киевского РТС

Г.Н. Коваленко
«4» 12 2012г.

График остановки для ремонта ЦТП Киевского РТС в 2013г.

№ п/п	Адрес ЦТП	АПРЕЛЬ	МАЙ	ИЮНЬ	ИЮЛЬ	АВГУСТ
	КИЕВСКИЙ РТС					
1	Б. Куна, 19а			10-21		
2	Б. Куна, 27а				9-20	
3	Б. Куна, 5б		13-24			
4	Б. Куна, 13а			3-14		
5	Беспалова, 108	17-30				
6	Бородина, 2а				9-20	
7	Воровского, 60а		7-18			
8	Воровского, 65				16-27	
9	Пр. Кирова, 47а			17-27		
10	Кечкеметская, 186а					13-24
11	Кечкеметская, 196а			3-14		
12	Кечкеметская, 79а					13-24
13	Киевская, 153а		13-24			
14	Киевская, 83а					13-24
15	Ковыльная, 44а				9-20	
16	Ковыльная, 80а		7-18			
17	Куйбышева, 15а					20-31
18	Куйбышева, 25а	17-30				
19	Куйбышева, 91а	17-30				
20	Лермонтова, 12а	17-30				
21	Лермонтова, 14а		7-18			
22	Лермонтова, 15а			3-14		
23	Лермонтова, 20а				9-20	
24	Лермонтова, 33	17-30				
25	Лермонтова, 5а					6-17
26	Ломоносова, 1а	17-30				
27	М. Залки, 1б		7-18			
28	М. Залки, 9а		7-18			
29	Морозова, 13а			17-27		
30	Полюсная, 55а	17-30				
31	Пр. Победы, 210б				2-13	
32	Пр. Победы, 54а		13-24			
33	Пр. Победы, 76а			17-27		
34	Радионова, 5б					20-31
35	Ростовская, 19а		20-31			
36	Свободная, 3а					6-17
37	Совхозная, 5а	17-30				
38	Стрелковая, 95а			17-27		
39	Суходольная, 165а				16-27	
40	Тургенева, 20	17-30				
41	Киевская, 133		20-31			
42	Донская, 41			3-14		

Главный инженер

М.А. Логвин



«СОГЛАСОВАНО»
Зам. председателя Железнодорожного
районного Совета.
В.А.М. Клейман
12 2012г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер
АП «Крымтеплокоммунэнерго»

А.В. Коваль
«16» 12 2012г.

ГРАФИК остановки котельных Железнодорожного РТС на 2013 год.

№ п/п	АДРЕС котельной	МЕСЯЦЫ				
		МАЙ	ИЮНЬ	ИЮЛЬ	АВГУСТ	СЕНТЯБРЬ
1.	Б. Ленина, 5/7 тепловые сети		с 3 по 17			
2.	Жуковского, 23		с 3 по 17			
3.	Строителей, 2		с 3 по 17			
4.	Гайдара, 3а/8 тепловые сети	с 15.04 ----- по 30.09				
5.	Гоголя, 32	с 01.04 ----- по 30.09				
6.	Железнодорожная, 13 тепловые сети				с 5 по 19	
7.	Дзюбанова, 11 тепловые сети		с 3 по 17			
8.	Желябова, 52	с 01.04 ----- по 30.09				
9.	Спортивная, 1 тепловые сети				с 5 по 19	
10.	Луначарского, 54Е (Б) тепловые сети	с 01.04 ----- по 30.09				
11.	Пл. Кр. Октября, 6 (Б)	с 01.04 ----- по 30.09				
12.	Н. Бойко, 14 (Б)	с 01.04 ----- по 30.09				
13.	М/р Техника	с 01.04 ----- по 30.09				
14.	Элеваторная, 8	с 01.04 ----- по 30.09				

Начальник
Железнодорожного РТС

А.Д. Облещенко



«СОВЕЩАНО»
Зам. председателя Железнодорожного
районного Совета.
А.М. Клейман
2012 год.

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный инженер
АП «Крымтеплокоммунэнерго»
А.В.Коваль
2012 год.

ГРАФИК ремонта ЦТП Железнодорожного РТС на 2013 год.

№ п/п	АДРЕС ЦТП	МЕСЯЦЫ				
		МАЙ	ИЮНЬ	ИЮЛЬ	АВГУСТ	СЕНТЯБРЬ
1.	Гоголя, 79		>>>>>>			
2.	Толстого, 2		>>>>>>			
3.	Ларионова, 38		>>>>>>			
4.	Гоголя, 68		>>>>>>			
5.	Кронштадтский, 10		>>>>>>			
6.	Гайдара, 3а			>>>>>>		
7.	Ларионова, 40				>>>>>>	

Начальник
Железнодорожного РТС

А.Д. Облещенко